

AV S.r.l.

Via Monte Grappa 74/4 - 20020 Arese (MI)
tel. 02.9382939 - fax 02.93588345
e-mail info@abitarenelverde.it
p.iva - c.f. 06400720964 - rea 1890288
cap. soc. € 100.000 int. vers.



Spett.le

CQA CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
VIA MARTIRI DI CEFALONIA 67
20097 - S.DONATO MILANESE (MI)

Destinazione Fattura

CQA CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
VIA MARTIRI DI CEFALONIA 67
20097 - S.DONATO MILANESE (MI)

N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	PAG.	COD. CLIENTE	P.IVA CLIENTE	COD.FISCALE CLIENTE
0063	16/04/18	FATTURA	1	000098	12833270155	12833270155
CODICE IBAN				CONDIZIONI DI PAGAMENTO		
				BONIFICO BANCARIO 60 GG DF FM		
BANCA DI APPOGGIO						ABI CAB
IT95A0503420101000000003526						05034 20101

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANT.	PREZZO UNIT.	SCONTO	IMPORTO NETTO	IVA
	CONTRATTO D'APPALTO PER OPERE "A MISURA" INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VERDE (PARCHI BOBBIO E BMW) E ANNESSI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO CENTRO COMMERCIALE "QUARTIERE AFFARI " DI SAN DONATO MILANESE						
	S.A.L. AL 31/03/18			€ 11.665,920		€ 11.665,92	22
	RITENUTA A GARANZIA 10%			-€ 1.166,590		-€ 1.166,59	22
	ACCONTO 20% GIA' VERSATO			-€ 2.333,180		-€ 2.333,18	22

NOTE				RIFERIMENTO / ANNOTAZIONI	
SPESE TRASPORTO € 0,00	SPESE INCASSO € 0,00	BOLLO € 0,00	TOTALE MERCE € 8.166,15	RITENUTA D'ACCONTO € 0,00	TOTALE NETTO A PAGARE € 9.962,70
IMPONIBILE € 8.166,15		IVA % 22	IMPORTO IVA € 1.796,55	SCADENZE 30/06/18 € 9.962,70	
TOTALE IMPONIBILE € 8.166,15		TOTALE IVA € 1.796,55		TOTALE FATTURA € 9.962,70	

Dott. Paolo Vezzali
Agronomo - paesaggista
Via Heine 3 - Milano

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE DI PARCO BOBBIO E PARCO BMW E
ANNESI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE**

STATO AVANZAMENTO LAVORI N°01 AL 31 MARZO 2018

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	quantità	totale
6) PARCO BOBBIO						
<i>Rimozione di vegetazione esistente</i>						
Rimozione di Potentilla esistente e Rose, smaltimento del materiale vegetale. Rimozione di guaina esistente, preparazione impianto altri cespugli	mq	63	€ 4,75	€ 299,25	63	€ 299,25
<i>Fornitura e messa a dimora di alberi</i>						
Fornitura e messa a dimora di alberi in zolla compreso terriccio specifico per impianti arborei, concimazione chimica con prodotto ternario a lenta cessione, prima innaffiatura, incastellatura di sostegno con 3 pali tutori e traversi, tubo drenante intorno alla zolla per infiltraggio alla gocciolante						
- Prunus serrulata "Kanzan" cfr. 18/20 cm	n	6	€ 270,00	€ 1.620,00	6	€ 1.620,00
- Cercis siliquastrum cfr. 18/20 cm	n	4	€ 270,00	€ 1.080,00	4	€ 1.080,00
- Malus floribunda cfr. 18/20 cm	n	3	€ 253,12	€ 759,36	3	€ 759,36
<i>Fornitura e messa a dimora di cespugli</i>						

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE DI PARCO BOBBIO E PARCO BMW E
ANNESI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE

STATO AVANZAMENTO LAVORI N°01 AL 31 MARZO 2018

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
Fornitura e messa in opera di telo antialga verde pacciamante compresi ferri a C per fissaggio, corteccia di pino dim. 2-4 cm in ragione di 1 sacco 80 lt/mq	mq	174	€ 18,50	€ 3.219,00
Fornitura e messa a dimora di cespugli compreso terriccio specifico per impianti arbustivi, concimazione chimica con prodotto ternario a lenta cessione, prima innaffiatura.				
- Abelia "Edward Goucher" vaso 18cm, n°5/mq	n	356	€ 5,40	€ 1.922,40
- Rosa Cubana vaso 18cm, n°5/mq	n	515	€ 7,83	€ 4.032,45
Ripristini irrigui o nuovi impianti				
Irrigazione per alberi di nuovo impianto mediante infilaggio nel tubo drenante di doppia ala gocciolante e collegamento a rete idrica esistente	n	13	€ 28,35	€ 368,55
Irrigazione per cespugli di nuovo impianto mediante la fornitura e stesa sopra al telo pacciamante di ala gocciolante con densità 2 ml/mq, collegamento alla rete idrica esistente.	mq	174	€ 4,74	€ 824,76
TOTALE PARCO BOBBIO				€ 14.125,77

SAL 1 31.03.18		
quantità	totale	
13	€ 368,55	
174	€ 824,76	

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE DI PARCO BOBBIO E PARCO BMW E
ANNESI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE**

STATO AVANZAMENTO LAVORI N°01 AL 31 MARZO 2018

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	quantità	SAL 1 31.03.18 totale
7) PARCO BMW						
<i>Rimozione vegetazione esistente</i>						
Rimozione di quinta arbustiva o basso arborea retrostante il parcheggio giochi con ausilio di mezzi meccanici, rimozione degli apparati radicali e ala gocciolante dismessa, smaltimento del materiale di risulta.	mq	1.630	€ 3,00	€ 4.890,00	668	€ 2.004,00
Rimozione di parte di quinta bassa arbustiva a Abelia, con ausilio di mezzi meccanici, rimozione degli apparati radicali e ala gocciolante dismessa, smaltimento del materiale di risulta.	mq	625	€ 3,00	€ 1.875,00	270	€ 810,00
Fornitura e messa in opera di telo antialga verde pacciamante compresi ferri a C per fissaggio.	mq	2.255	€ 3,72	€ 8.381,84		

Dott. Paolo Vezzali
Agronomo - paesaggista
Via Heine 3 - Milano

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE DI PARCO BOBBIO E PARCO BMW E
ANNESI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE**

STATO AVANZAMENTO LAVORI N°01 AL 31 MARZO 2018

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	quantità	SAL 1 31.03.18 totale
Fornitura e messa a dimora di cespugli compreso terriccio specifico per impianti arbustivi in ragione di 10lt/pianta, concimazione chimica con prodotto ternario a lenta cessione, prima innaffiatura.						
- Abelia grandiflora vaso 15cm, 5p/mq	n	11.275	€ 3,12	€ 35.178,00		
<i>Ripristini irrigui o nuovi impianti (si veda disegno allegato)</i>						
Rimozione completa di ala gocciolante esistente nella zona di ripiantagione Abellie ; Riposizionamento linea n. 3 , 4 dell' impianto di irrigazione esistente, in sostituzione di linee ad ala gocciolante previste.						
Tale operazione prevede la disposizione di irrigatori ad asperione a copertura totale dell'area irrigua. Gli irrigatori si intendono completi di tubazione e prolunga in metallo, opportunamente ancorata, con relativo plinto ;						

Dott. Paolo Vezzali
Agronomo - paesaggista
Via Heine 3 - Milano

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE DI PARCO BOBBIO E PARCO BMW E
ANNESI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE

STATO AVANZAMENTO LAVORI N°01 AL 31 MARZO 2018

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
Intercettazione passante linea n. 13 (da zona arbustiva a zona Crataegus), sezionamento ed intercettazione tubazione in un determinato punto, al fine di ri-attivare la linea stessa sospesa l'anno scorso per ingenti perdite sotto le alberature, non potenzialmente intercettabili.				
Creazione nuova linea nella zona del green block e, precisamente, modifiche linea n.7 ed 8 al fine di settorializzare l'area a green block.				
Tale operazione prevede l'integrazione di una nuova linea aggiuntiva (linea n. 12) per la suddivisione e l'ottimizzazione irrigua di tale area. Rimozione, carico e consegna del materiale di risulta presso le PP.DD.	a corpo	1	€ 13.000,00	€ 13.000,00
TOTALE PARCO BMW				€ 63.324,84
TOTALE PARCO BOBBIO + PARCO BMW				€ 77.450,61

SAL 1 31.03.18	
quantità	totale
30%	€ 3.900,00

Dott. Paolo Vezzali
Agronomo - paesaggista
Via Heine 3 - Milano

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE DI PARCO BOBBIO E PARCO BMW E
ANNESSI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE**

STATO AVANZAMENTO LAVORI N°01 AL 31 MARZO 2018

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	SAL 1 31.03.18	
					quantità	totale
TOTALE SAL 1 AL 31.03.18						€ 11.665,92
RITENUTE A GARANZIA 10%						€ 1.166,59
A DEDURRE 20% ACCONTO						€ 2.333,18
IMPORTO NETTO SAL 1 AL 31.03.18						€ 8.166,14

